

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 28»



ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СОШ № 28 на 2020 - 2021 г.г.

Мероприятия	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	август 2020 г.	Н.А. Берсенева
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	август 2020 г.	О.Е. Пусько
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	август 2020 г.	А.А. Зуева
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	сентябрь 2020 г.	Н.А. Устюгова
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2020 г.	А.А. Зуева
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	сентябрь 2020 г.	А.А. Зуева
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	октябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Обучение наставников	октябрь - ноябрь 2020 г.	образовательные организации дополнительного профессионального образования
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	ноябрь 2020 г.	А.В. Селюнина
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	ноябрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Регулярные встречи наставника и наставляемого	ноябрь – декабрь 2020 г.	Н.А. Берсенева
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	февраль 2021 г.	Н.А. Берсенева
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	февраль 2021 г.	Н.А. Берсенева
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	февраль 2021 г.	Н.А. Берсенева
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	март 2021 г.	Н.А. Берсенева
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	апрель 2021 г.	Н.А. Берсенева

Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	май 2021 г.	Н.А. Берсенева
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	июль - август 2021 г.	Н.А. Берсенева
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2021 г.	Н.А. Берсенева
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	сентябрь 2021 г.	Н.А. Берсенева
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	в течение 2021 г.	Н.А. Берсенева
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	декабрь 2021 г.	Н.А. Берсенева